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Investeringsprojecten Vernieuwing Rijksdienst 

Het kabinet heeft besloten € 250 miljoen te investeren in projecten voor een 
kleinere en betere Rijksdienst. De investeringsimpuls markeert een belangrijke 
mijlpaal in de Vernieuwing van de Rijksdienst. In deze brief stel ik u op de hoogte 
van projectvoorstellen die gefinancierd zullen worden uit deze middelen. 
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In het Coalitieakkoord is besloten tot afslanking van de rijksdienst onder 
toekenning van een budget voor flankerend beleid. In pijler zes van het 
coalitieakkoord: een dienstbare publieke sector, is voorde jaren 2008-2011 in 
totaal € 538 miljoen vrijgemaakt. Dit bedrag is beschikbaar zowel voor een 
sociaal plan als voor innovatieve investeringen, waaronder in ICT. Het kabinet 
heeft de uibArerking van deze beleidsplannen neergelegd in de Nota Vernieuwing 
van de Rijksdienst (VRD) die in september 2007 aan de Tweede Kamer is 
aangeboden. De plannen moeten leiden tot een kleinere en betere rijksoverheid. 

Begin 2008 is besloten over een sociaal beleidskader en de daarmee gemoeide 
kosten voor de periode tot en met 2011. Het gaat om een bedrag van € 120 min. 
Dat wordt gebruikt om de sociale gevolgen van de vernieuwing en met name de 
afslanking op te lossen. Dit betekent dat er € 418 miljoen beschikbaar is voor 
innovatieve investeringen voor een betere en kleinere Rijksdienst. 

Toekenning middelen voor een betere en kleinere Rijksdienst 

De departementen hebben voorstellen ingediend voor innovatieve investeringen 
en een beroep gedaan op centrale financiering. De ingediende voorstellen zijn 
beleidsmatig, projectmatig en financieel getoetst op haalbaartieid, risico's en 
bestuurbaartieid. De in deze brief genoemde projecten leveren een bijdrage aan 
de doelstelling van een betere en kleinere Rijksdienst. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van de toetsing heeft het kabinet afópraken gemaakt over de 
bestuurbaarheid van projecten en beheersbaarheid van kosten. 
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In totaal wordt van de beschikbare € 418 miljoen, nu ca. € 250 miljoen 
geïnvesteerd. Daarvan wordt het merendeel toegevoegd aan de verschillende 
departementale begrotingen. Daarnaast wordt voor grootschalige programma's 
als E-inspecties, Digitale Weri<omgevlng Rijk en Digitaal Klantdossier een bedrag 
van 77,4 miljoen gereserveerd. In vesten ngsgelden voor deze complexe projecten 
zullen op de begroting beschikbaar komen, nadat een gedegen projectplan wordt 
opgeleverd per implementatiefase. Het kabinet beoogt door toekenning per fase 
(opknippen) deze programma's beheersbaar te houden. In onderstaand overzicht 
worden de projecten met naam vermeld en is aangegeven welke minister 
verantwoordelijk is voor realisatie van het project.^ 
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ProJectRum 
Slim gorageld. good vertxmden 
Standard Business Raporting (SBR) 
LEGIS (ICT voor wttgeving) 
OverTteidscarninunicatle Nieuwe Slqt (ONS) 
Pubüeke dlenstvertenlng op de kaart (GEONOVUM) 
E ĵnspecties 
Dtgitala dtenstverientng 
DtgiUle Werkomgeving Rijk (OWR) 
Dictaat Klantdossier tase 11 (DKD) 
Invoerlrx] Gatway 
R^kssudttcfenst 
Rijkspas 
Een logo 
Be(x:hmafk Befeld en Beckljtsvoering 
Casusadoptie 
Irrichbno l-tuncde Rijk/ CIO por departement 
Project administratieve lasten 
KlelnschaHqe Innovatieve impulsen VemieLMino Rükscflerat 

Vla begrotinfl 
EZ 
Financien 
JusUüe 
AZ 
VROM 
BZK 
LNV 
BZK 
SZW 
BZK 
Rnanden 
VROM 
AZ 
BZK 
BZK 
BZK 
BZK 
BZK 

Totaal 

20U 
1.0 
2.6 
1,2 
1.4 

6.2 

0,14 
4,4 

2.92 

1,06 
0,545 

0.8 

22,3 

2009 
3,9 
2.6 
4,0 
8.4 

2,06 
9.7 

12,64 
35,0 

13 
0.7 
4,7 

1,955 
3,0 

1,157 
0,6 

5,05 
5.4 
3,4 

117.482 

2010 
3.4 
2.6 
4.1 
4,3 

2.55 
6.6 
9,0 

20,0 
1,2 
0,7 

0,525 
1,5 

1,057 
0,6 

5,05 
5,3 
3.4 

71,882 

2011 
3,2 
2,e 

2.49 
2,0 

10,0 

0,7 

1,072 
0.35 
4.05 
5.3 
3.4 

M,oe2 

2012 

1.68 

1.88 

IVIonitoring en verantwoording van de uitvoering 

Voor wat betreft grote ICT-projecten is reeds eerder het volgende afgesproken. 
Aile projecten met een ICT-component van meer dan € 20 min vallen onder de 
besluiten zoals opgenomen in mijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 26 juni jl.^. 
Het gaat daarbij om kaderstellende eisen aan projectplannen, reviews en 
architectuur. De DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk ziet toe op de naleving 
van deze afspraken. De Kamer wordt jaariijks over de uitvoering van de 
afspraken geïnformeerd. Tevens wordt bij de uitvoering van alle ICT-projecten 
rekening gehouden met de uitgangspunten van het kabinetsbeleid Nederiand 
Open in Verbinding. 

Oe budgetten voor de projectvocrstellen worden bij Najaarsnota overgeheveld naar de 

desbetreffende departementale begrotingen, voor zover zij betrekking hebben op het jaar 2008. De 

meerjarig toegekende budgetten zullen bij Voorjaarsnota 2009 worden overgeheveld. 
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Onderdeel 

De verantwoordelijkheid voor de realisatie van projecten ligt bij de desbetreffende Programma 
minister. Deze legt over de besteding van de toegekende middelen RMens7 

verantwoording af via de eigen begroting. Interdepartementale 
vemieuwingsprojecten maken deel uit van de Voortgangsrapportage Vernieuwing ^^^ 
Rijksdienst. In de tweede Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst zal een 
paragraaf worden opgenomen over de voortgang op de verschillende projecten. 
De tweede Voortgangsrapportage zal eind 2008 naar de Tweede Kamer 
verstuurd worden. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES. 

MevrouwJdr. G. ter Horst 
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